
A. Tên dự án: Xây dựng mô hình khám chữa bệnh và quản lý bệnh án điện tử 

tại Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Giang 

B. Cơ quan chủ trì: Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Giang 

 (Số 2 Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) 

C. Chủ nhiệm dự án: Thân Lê Thắng 

D. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt 

động khám chữa bệnh tại Ban bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc 

Giang. 

+ Xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân 

+ Xây dựng hệ khai thác dữ liệu 

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống mạng kết nối các máy tính tại Ban 

Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Cán bộ tỉnh 

Đ. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

1. Kết quả triển khai hệ thống mạng, phần cứng 

Ban điều hành dự án tổ chức khảo sát thực trạng về cơ sở vật chất đồng 

thời hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

và lựa chon nhà thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng LAN và trang thiết bị của 

dự án theo đúng nội dung, tiến bộ đã phê duyệt gồm: Máy chủ; Máy in mày; 

Máy in đen trắng; Ổn áp; Switch 24 cổng; Bộ lưu điện; Máy tính… 

2. Kết quả triển khai hệ thống phần mèm 

2.1. Cài đặt, chỉnh sửa, chạy thủ phần mềm 

Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án đã tổ chức khảo sát,  lựa chọn phầ mềm 

phù hợp với hoạt động của đơn vị và tổ chức lựa chọn nhà cung cấp theo quy 

định. Đơn vị cung cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự 

án tổ chức cài đặt, chạy thủ ngiệm phần mềm tháng 6/2012. Trong quá trình thử 

nghiệm , Ban điều hành dự án đã phối hợp với các khoa, phòng rà soát, thống kê 

những bất cập và đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm hiệu chỉnh cho phù hợp với 

tình hình thực tiễn của đơn vị. 

2.1. Triển khai chính thức phần mềm vào hoạt động tại đơn vị 

Sau khi chạy thử và hoàn thiện, tháng 3/2013 phần mềm đi vào hoạt động. 

Cơ quan chủ trì đã cập nhật khoảng 19.843 lượt hồ sơ bệnh nhân từ tháng 

1/2011 đến tháng 3/2013 nội dung cập nhật bao gồm thông tin đơn thuốc, thông 

tin cận lâm sàn, thông tin tiểu sử bệnh nhân, thông tin chuẩn đoán hình ảnh, 

thông tin viện phí, cập nhật các hóa đơn mua thuốc, mua vật tư. Sauk hi có phần 

mềm, tính đến tháng 5/2013 phần mềm đã cập nhật khám mới 4896 lượt hồ sơ 

bệnh nhân, theo dõi 812 bệnh nhân đến khám tăng huyết áp và đái tháo đường. 

3. Tổ chức tập huấn, hội thảo khoa học 

3.1. Tổ chức tập huấn kỹ thuật sử dụng phần mềm 

Dự án đã tổ chức 3 đợt tập huấn kỹ thuật sử dụng phầm mềm tương ứng với 3 

giai đoạn triển khai phần mềm cho 7 bác sĩ, 8 y tá, 2 kế toán, 2 dược tá về: 



phương pháp nhận liệu các danh mục, nhập liệu nghiệp vụ chương trình, kiểm 

tra kết xuất báo cáo, đào tạo hệ thống quản trị… 

3.1. Tổ chức hội thảo khoa học 

Tổ chức 01 hội thảo với nội dung đánh giá kết quả xây dựng mô hình 

khám chữa bệnh và quản lý bệnh án điện tử tại Ban. 

E. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 042012 đến tháng 5/2013 

G. Kinh phí thực hiện dự án: 431.200.000 đồng (Kinh phí sự nghiệp khoa học 

và công nghệ của tỉnh). 


